

Plano Executivo

Alpha -> Beta -> Produção

Projeto de agente/coach de poker em ambiente próprio

Estado atual	Laboratório concluído
Destino	Alpha controlado -> Beta fechado -> Produção inicial
Escopo inicial	Texas Hold'em No-Limit Heads-Up, local-first
Horizonte do cronograma	18 semanas

Objetivo deste documento: formalizar os gates de promoção, responsabilidades, checklists operacionais, FinOps e cronograma detalhado de execução para transformar o estado atual do laboratório em um produto promovível com segurança.

1. Resumo executivo

- O projeto já superou a fase de descoberta e entrou em promoção de maturidade.
- O critério de evolução deixa de ser 'precisão perto de 100%' e passa a ser um conjunto de gates: regras, replay, benchmark, taxonomy, governança e custo.
- A recomendação é iniciar Alpha controlado imediatamente, sem pular etapas.

2. Estado atual e destino

Ponto	Situação atual	Situação desejada
Produto	Laboratório avançado, uso interno	Produto controlado, auditável e promovível
Dados	Datasets e builder locais	Dataset oficial, registry e lineage
Modelo	Baseline/adaptive/policy local	Candidato alpha, beta e production
Operação	Packaging inicial	Operação com gates, rollback e runbooks
FinOps	Controle local pontual	Controle contínuo por fase, ambiente e unidade

3. Matriz de gates

Dimensão	Alpha	Beta	Produção
Escopo	Fluxo fim a fim em heads-up, local-first	Piloto fechado com usuários selecionados	Operação controlada em ambientes formais
Dados	Dataset oficial v1 congelado	Coleta incremental confiável	Registry formal
Modelo	Candidate alpha aprovado	Candidate beta estável	Candidate production aprovado
Operação	Release gate e packaging funcionais	Rollback, CI/CD e observabilidade básica	Segurança, observabilidade e runbooks completos
FinOps	Budgets locais definidos	Custo por sessão e ambiente visível	Custo unitário e capacidade controlados

4. Checklist operacional por fase

4.1 Alpha

- Congelar dataset oficial v1, taxonomy v1 e manifesto.
- Integrar solver real em primeira versão e comparar com solver-like.
- Rodar round-robin oficial e escolher candidate alpha.
- Emitir model card e release gate alpha.
- Aplicar budgets e retenção local de artefatos.

4.2 Beta

- Melhorar UX de replay, analytics e coach.
- Implementar autenticação básica, observabilidade mínima e rollback.
- Executar piloto fechado, medir uso, custo e incidentes.
- Emitir gate beta com comparativo alpha vs beta.

4.3 Produção

- Formalizar model registry, dataset registry e governança de release.
- Ativar dashboards, alertas, runbooks e secrets management.
- Publicar budgets operacionais e métricas de custo unitário.
- Liberar produção inicial de forma controlada com smoke tests e monitoramento.

5. RACI resumido

Entrega	PO	Tech Lead	IA/ML	Dados	MLOps/ DevOps
Dataset oficial v1	C	C	C	R/A	C
Candidate alpha	C	C	R/A	C	C
Release gate alpha	C	A	R	C	C
Observabilidade de beta	I	C	I	I	R/A
Produção inicial	C	R	C	C	C

6. Cronograma detalhado

Semana	Fase	Entregas principais
1-2	Alpha Hardening	Gates, owners, dataset oficial v1, taxonomy v1
3-4	Alpha Hardening	Solver real v1, labels, candidate alpha, round-robin
5-6	Alpha Hardening	Model card, release gate alpha, aprovação alpha
7-9	Beta Enablement	UX, auth básica, observabilidade e rollback
10-12	Beta Enablement	Piloto fechado, feedback, ajustes e gate beta
13-16	Beta Hardening	Operação, CI/CD, alertas e candidate production
17-18	Produção Inicial	Deploy controlado, smoke tests e relatório pós-lançamento

7. FinOps por fase

- Laboratório: budget por experimento, benchmark e retenção curta de artefatos.
- Alpha: budget semanal fixo, classificação de artefatos oficiais vs temporários.
- Beta: custo por ambiente, por sessão e por benchmark visível.
- Produção: custo por usuário, por sessão, por release e planejamento de capacidade.

8. Riscos prioritários

Risco	Severidade	Sinal	Controle
Dataset oficial mal congelado	Alta	Divergência entre splits e runs	Manifesto, hash e owner
Candidate alpha fraco	Alta	Round-robin inconsistente	Solver real, labels fortes e benchmark
Custo explode	Média	Storage e runs crescentes	Budgets, limpeza e retenção
Beta instável	Alta	Incidentes repetidos	Observabilidade, rollback e QA
Produção sem segurança mínima	Alta	Auth e segredos improvisados	Trilha dedicada de segurança

9. Decisão executiva recomendada

Aprovar imediatamente a trilha Alpha -> Beta -> Produção, com gates formais, owners por workstream, cronograma de 18 semanas e política mínima de FinOps desde a fase local.

10. Próximos 10 dias úteis

- Reunião de kick-off executivo e validação do pacote.
- Congelamento do dataset oficial v1 e da taxonomy v1.
- Nomeação de owners do RACI e abertura do board executivo.
- Definição de budgets locais/alpha e política de retenção.
- Planejamento da integração com solver real.